

# IWO

## Hari Ke-10: Progres Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahap 5 di wilayah Kodim 1418/Mamuju

M Ali Akbar - [SULBAR.IWO.OR.ID](http://SULBAR.IWO.OR.ID)

Sep 17, 2023 - 18:16



Mamuju - Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap 5 tahun 2023 memasuki hari ke-10 pelaksanaannya. Kegiatan ini tengah berlangsung di Dusun Ende-ende, Desa Battuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Minggu (17/9/2024)



Proses Rehab RTLH milik Bapak Yohanes saat ini sudah mencapai progres sebesar 37%. Fokus pekerjaan saat ini adalah plesteran tembok, yang merupakan bagian penting dari renovasi rumah ini.

Dalam kesempatan terpisah, Dandim 1418/Mamuju Kolonel Inf M. Imasfy, S.E Mengatakan “Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi 6K dihati oleh Pangdam XIV/HSN dan perintah harian Kasad, dalam hal ini Kodim 1418/Mamuju turut serta dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui rehab rumah tidak layak huni, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan mereka dapat menikmati lingkungan hunian yang lebih layak dan nyaman”. Pungkasnya.



“Diharapkan melalui program unggulan kasad ini, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, dan mereka dapat menikmati lingkungan hunian yang lebih layak dan nyaman. Kodim 1418/Mamuju tetap berkomitmen untuk terus mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian TNI dengan rakyat”. Tutup Dandim 1418.